

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
N.º 043 - 2025-P-CO-UNAJ

Juliaca, 15 de mayo de 2025.

VISTOS:

El Informe N.º 0120-2025-UNAJ/GUCC-SG, de fecha 08 de abril de 2025; Informe N.º 136-2025-OPP-CO/UNAJ, de fecha 11 de abril de 2025; Informe N.º 0143-2025-UNAJ/GUCC-SG, de fecha 21 de abril de 2025; Informe N.º 201-2025-UNAJ-DGA/UA, de fecha 22 de abril de 2025, Informe Jurídico N.º 125-2025/OAJ-CO-UNAJ, de fecha 25 de abril de 2025; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 18º, 4to párrafo de la Constitución Política del Estado, cada Universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la constitución y las leyes;

Que, la Ley Universitaria Ley N.º 30220, en su Art. 8º, establece que el Estado reconoce la autonomía Universitaria, la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable, esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, de Gobierno, Académico, Administrativo y Económico;

Que, mediante Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA CP-SM-2-2024-UNAJ/CS-1, celebrado en fecha 27 de junio de 2024, entre la Universidad Nacional de Juliaca y EMPRESA DE SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MÚLTIPLES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, siendo el objetivo del mismo la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS SEDES PABELLÓN ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, MAESTRANZA, Y SEDE AYABACAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA", por el monto total de 1,120,009.80 (UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL NUEVE CON 80/100 SOLES);

Que, mediante Informe 0120-2025-UNAJ/GUCC-SG, de fecha 08 de abril de 2025, el Jefe de la Unidad de Servicios Generales, solicita la asignación presupuestal para contratar un agente de seguridad y vigilancia adicional, debiendo formalizarse mediante adenda al Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA CP-SM-2-2024-UNAJ/CS-1, manteniendo el mismo perfil del personal previamente establecido en el contrato original y cumpliendo con los requisitos estipulados en el mismo, concluyendo que la contratación de un agente de seguridad adicional es necesaria para cubrir los nuevos horarios académicos en la Sede Ayabacas, dicha ampliación permitirá mantener un adecuado nivel de seguridad, protegiendo los bienes e infraestructura de la universidad, el costo del servicio adicional asciende a la suma S/ 12,785.00, por un periodo de 100 días calendarios, hasta la culminación del contrato actual;

Que, mediante Informe N.º 136-2025-OPP-CO/UNAJ, de fecha 11 de abril de 2025, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la solicitud de ampliación de servicio de seguridad, y vigilancia, informa que la entidad cuenta con disponibilidad presupuestal, para atender dicho requerimiento, a efectos de proceder con las acciones pertinentes que correspondan, estableciendo la cadena funcional programática para la afectación presupuestal;

Que, mediante Informe N.º 0143-2025-UNAJ/GUCC-SG, de fecha 21 de abril de 2025, el Jefe de la Unidad de Servicios Generales, solicita la Contratación de un agente de seguridad - turno Diurno - Puerta N.º 02 de la Sede Ayabacas, debiendo formalizarse dicha contratación mediante una adenda adicional al Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA CP-SM-2-2024-UNAJ/CS-1;

Que, mediante Informe N.º 0201-2025-UNAJ-DGA/UA, de fecha 22 de abril de 2025, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, en relación a la solicitud de adenda al Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA, opina que es procedente el incremento o adicional de las prestaciones del servicio de seguridad y vigilancia de la Sede Ayabacas que genera la modificación del contrato de la cláusula tercera - monto del contrato y la cláusula segunda incremento de 01 agente de seguridad y vigilancia, el importe adicional asciende a un monto de S/ 11,506.50, del monto del contrato original que es equivalente al 1.02 % del monto del contrato original, el mismo que deberá ser aprobada previa opinión presupuestal o certificación presupuestal para garantizar la contraprestación del servicio;

Que, mediante Informe Jurídico N.º 125-2025/OAJ-CO-UNAJ, de fecha 25 de abril de 2025, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la revisión de la documentación obrante en el expediente, concluye que es viable se proceda a APROBAR la modificación al Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA, celebrado en fecha 27 de junio de 2024; así como la modificación introducida mediante adenda, celebrados por la empresa SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MÚLTIPLES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representado por su representante legal CECILIA MARITZA URQUIZO MAMANI; con la Universidad Nacional de Juliaca, ello en lo que concierne a las prestaciones Adicionales; y, como consecuencia de ello se incrementa al monto contractual previsto en la cláusula tercera- modificada mediante adenda;

Que, en ese marco normativo, de acuerdo al numeral 34.1 del artículo 34 del TUO de la Ley, el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad;

Que, el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley, señala que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje;

Que, por su parte el numeral 34.7 señala lo siguiente: "El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3.";

I-78-0074-2025



Que, por su parte, el numeral 157.1 del artículo 157º del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018EF (en adelante el Reglamento), establece que: "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes". Asimismo, el numeral 157.2 del citado artículo dispone que: "Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original";

Que, en ese orden de ideas, la normativa de contrataciones del estado ha otorgado al Titular de la Entidad la potestad de, excepcionalmente y previa sustentación, ordenar la reducción de prestaciones de bienes y servicios hasta por el límite del porcentaje del contrato original establecido en la citada normativa, siempre que sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado vigente permite que la entidad Entidad pueda disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%), del monto del contrato original, en el presente caso, el monto del contrato original, conforme se observa de la cláusula tercera del Contrato de Servicios N° 079-2024-UNAJ-P-DGA, asciende a la suma de S/. 1,120,009.80, y conforme a lo expuesto en el informe del área usuaria, así como el Órgano Encargado de la Contrataciones, se solicita la aprobación de prestaciones adicionales el mismo que asciende a la suma de S/. 11,506.50, que equivale al 1.02%, observándose que no excede al 25% del monto original del contrato. Asimismo la mencionada norma establece que dichas prestaciones adicionales deben ser necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, en el presente caso se cumple dicho parámetro, siendo necesario en tal caso preservar los bienes muebles e inmuebles que se ubican en la Sede Académica Ayabacas, aspectos que son de conocimiento público y fundamental, además, que no se afecta el equilibrio económico financiero del contrato, ya que para ello de cuenta con la disponibilidad Presupuestal, tal como se constata en el Informe N.º 136-2025-OPP-CO/UNAJ;

Que, de lo expuesto al haberse cumplido con los requisitos y/o condiciones previstas en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, estando a la opinión favorable por la Unidad de Abastecimientos, Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe de Disponibilidad Presupuestal, través de los documentos del visto, resultaría procedente la aprobación de prestaciones Adicionales del Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA CP-SM-2-2024-UNAJ/CS-1;

Que, la Ley N.º 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General" en su Artículo 6 numeral 6.2 establece la Motivación del acto administrativo; que esta puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 18º, de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 30220, Resolución Viceministerial N.º 244-2021-MINEDU modificado mediante Resolución Viceministerial N.º 055-2022-MINEDU, modificado mediante Resolución Viceministerial N.º 053-2023-MINEDU y el Estatuto de la UNAJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – APROBAR la modificación al Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA, celebrado en fecha 27 de junio de 2024 así como la modificación introducida mediante adenda, celebrados por la empresa SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MÚLTIPLES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representado por su representante legal CECILIA MARITZA URQUIZO MAMANI; con la Universidad Nacional de Juliaca, referente a las PRESTACIONES ADICIONALES, por el monto de S/ 11,506.50 soles, equivalente al 1.02%, el monto de contratación original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Artículo Segundo. – REMITIR el original del expediente a la Unidad de Abastecimiento - UNAJ, a efecto de que realice, en el marco de sus competencias, las acciones necesarias a fin de elaborar la adenda correspondiente al Contrato de Servicios N.º 079-2024-UNAJ-P-DGA CP-SM-2-2024-UNAJ/CS-1, de acuerdo con la prestación adicional aprobada mediante el artículo primero de la presente resolución, manteniendo inalterables las demás condiciones contractuales.

Artículo Tercero. – ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento - UNAJ a fin de que proceda a la notificación y publicación del presente acto resolutivo, en el sistema Electrónico de Contrataciones del estado –SEACE.

Artículo Cuarto. - DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información, publique el presente acto resolutivo en el portal web de la institución (www.unaj.edu.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



DISTRIBUCIÓN:
VP Acad.
VP de Invest.
DGA.
UA
USG
Arch. /2025

YNTC

I-78-0074-2025

